

令和6年度

山見八ヶ用水路 水路補修工事に伴う水止め期間延長の案内

回覧用

令和6年9月30日(月)から、工事を行っておりました山見八ヶ用水路の水路補修工事ですが、天候不良により工事中断期間が長くなり、当初予定していた断水期間内での完了が困難となりました。そのため、下記の通り断水期間を延長し、工事を行います。
なお、南砺市五領地内の五領ファームポンドから直結されているパイプラインは通常どおり通水します。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力お願いいたします。

《断水期間（変更前）》

令和6年 9月30日（月）午前9時から
令和6年11月30日（土）午後3時まで

《断水期間（変更後）》

令和6年 9月30日（月）午前9時から
令和6年12月14日（土）午後3時まで
※尚、工事が完了次第通水いたします。

この箇所では山見八ヶ用水路（開水路）を水止めします。

水路補修 工事箇所（**—**部）
【南砺市川原崎地内（施工延長200m）】

施工業者：株式会社 斉藤組
TEL 0763-82-0469

五領ファームポンド

このファームポンドに直結されているパイプラインは通常通り通水します。

山見八ヶ用水路の途中で溪流等の排水が入ってくる箇所がありますので、下流部では少量の水は流れると思われます。

山見八ヶ用水路

《お問い合わせ先》
庄川上流用水土地改良区
TEL 0763-22-2373